

COMUNE DI GURRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il Responsabile del Servizio

DETERMINAZIONE N. 139 del 19 novembre 2024

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della via Togliatti e traversa tra via Garibaldi e via Papa Giovanni – approvazione perizia di variante.

C.I.G.: 9221592A72
CUP: C55F22000800001

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della via Togliatti e traversa tra via Garibaldi e via Papa Giovanni redatto dall'Arch. Junior Giovanna Allevato e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 16.04.2022 avente il seguente quadro economico:

LAVORI:	
PER LAVORI A MISURA	€. 63.067,27
PER ONERI DI SICUREZZA	€. 1.650,03
	=====
A) TOTALE LAVORI	€. 64.717,30
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€. 2.400,00
SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE CONFERENZE DEI SERVIZI, ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ASSISTENZA GIONALIERA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AI COLLAUDI	€. 5.600,00
IVA SUI LAVORI 10%	€. 6.711,73
PREVIDENZIALI 4% E IVA 22% DELLE SPESE TECNICHE	€. 1.505,28
POSIZIONAMENTO DI N. 3 PUNTI LUCE COME DA PREVENTIVI ENEL SOLE:	
1) PREVENTIVO N. OR-0012078306	€. 1.059,00
2) PREVENTIVO N. OR-0012089991	€. 585,00
3) PREVENTIVO N. OR-0012090942	€. 898,00
IVA SUI LAVORI ENEL (22%)	€. 559,24
	=====
B) TOTALE SOMME A DIS. AMMINISTRAZIONE	€. 19.318,25
IMPORTO PROGETTO (A+B)	€. 84.035,55

Richiamata la determinazione n. 58 del 07.05.2022 con la quale vengono affidati i suddetti lavori all'operatore economico **Ferrari Gianlucio Srl**;

Considerato che, durante l'esecuzione delle opere, in particolare su via Togliatti, la Direzione dei Lavori ha predisposto perizia di variante (ns. prot. n. 5749 del 02.11.2024) che prevede una diminuzione delle lavorazioni su via Togliatti in quanto non indispensabili ed urgenti viste le condizioni della pavimentazione stradale esistente;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della perizia di variante non onerosa redatta dall'Arch. Junior Giovanna Allevato;

Visto il regolamento di contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 13.04.2013;

Verificato l'assolvimento degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con Deliberazione di C.C. n. 3 del 02.02.2024;

Visto il Tuel D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Accertata nei confronti dello scrivente Responsabile del Servizio competente ad adottare il presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.

**Il Responsabile del Settore
Edilizia Pubblica**
f.to Dott. Mattia Guntri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 153, comma 5 e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo anche con l'assunzione dell'impegno contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F.
f.to Dott.ssa Martina Scapellato

D E T E R M I N A

Di approvare la perizia di variante non onerosa redatta dall'Arch. Junior Giovanna Allevato come da documentazione trasmessa agli atti acquisita al prot. n. 5749 del 02.11.2024.

Di dare atto che l'importo totale del progetto rimane invariato.

Di dare atto che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione.

Di far presente che il sottoscritto, nella veste di Responsabile Unico del Procedimento, curerà tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione del contratto.

L'originale del presente atto è trasmesso all'ufficio di segreteria affinché detto ufficio lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro delle determinazioni, pubblici copia dello stesso all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi e ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio.

**Il Responsabile
del Settore Edilizia Pubblica**
f.to Dott. Mattia Guntri

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 25.11.2024 e così per 15 giorni consecutivi.

Gurro, li 25.11.2024

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Martina Scapellato

Copia conforme all'originale,
Gurro, li 25.11.2024

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Martina Scapellato